

**VOLET 1 : Etude des facteurs d'acceptabilité et des comportements d'usage de patients atteints d'obésité pour l'adoption des nouvelles technologies visant à promouvoir l'activité physique**

**ETUDE 1 : Validation du questionnaire de l'UTAUT2 en français – LAMHES / LAPCOS**

La passation du questionnaire et la récolte des données a débuté.

**Prochaine(s) étape(s) :** Poursuite de la passation du questionnaire et la récolte des données (novembre 2018 – janvier 2019)

**ETUDE 2 : Etude de l'acceptabilité a priori des dispositifs d'e-santé et des facteurs individuels ou contextuels reliés – LAMHES**

Le protocole d'étude est en cours d'ajustements. Les scénarii de présentation des solutions sont en cours de conception.

**Prochaine(s) étape(s) :** Pré-test des scénarii de présentation (décembre 2018). Constitution et soumission de la demande CNIL (décembre 2018 – janvier 2019)

**ETUDE 3 : Etude de l'usage effectif des dispositifs d'e-santé – GREDEG**

Rédaction de l'offre de stage. Réajustement de la planification de l'étude durant une phase de pré-test avec utilisation des solutions avant la réalisation de l'étude expérimentale (volet 2).

**Prochaine(s) étape(s) :** Diffusion de l'offre de stage et recrutement du stagiaire (janvier – mars 2019)

**VOLET 2 : Effets de dispositifs connectés sur la santé de patients atteints d'obésité aux niveaux physique, psychosocial et médico-économique**

**ETUDE 4 : Effets des dispositifs connectés sur la santé de patients atteints d'obésité aux niveaux physique, psychosocial et médico-économique – LAMHES**

Réflexion en cours sur le protocole expérimental – recours à un modèle quasi-expérimental (dans lequel le participant choisit sa condition) plutôt qu'à un essai contrôlé randomisé.

**Prochaine(s) étape(s) :** Validation du protocole par l'ensemble des partenaires et rédaction du dossier CPP (janvier-mars 2019)

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION**

**Aspects administratifs**

Rédaction et signature des conventions avec Be Patient et V@Si en cours de finalisation (ajustements récents pour intégrer UCA dans les conventions).

**Communication**

Réalisation du logo OCAPAS par Juni d'Azur Sport Santé.  
 Changement du design de l'OCAPAS News